

১৪৩০৩০১০০০০০০- প্রধান কার্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর এর ২০২১-২০২২ পরিচালন বাজেট এর আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

১। পরিচালন বাজেটকোড : ৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী

ক্রঃনং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	হারপিক	সংখ্যা	৫০	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৭৫০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	টয়লেট টিস্যু	সংখ্যা	৫০													
৩	টয়লেট ব্রাশ	সংখ্যা	১২													
৪	শলার ঝাড়ু	প্যাকেট	১২													
৫	বুল ঝাড়ু	সংখ্যা	১২													
৬	ফুলের জাড়ু	সংখ্যা	১২													
৭	ডিটারজেন্ট পাউডার	প্যাকেট	১৪													
৮	ব্লিচিং পাউডার	প্যাকেট	১৪													
৯	ওডনিল	সংখ্যা	৫০													
১০	ফিনাইল	সংখ্যা	১২													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২। পরিচালন বাজেটকোড : ৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	গ্রীন টি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত	সরাসরি	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৫০০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	কপি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৩	লেব্রাস বিস্কিট	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৪	কমলা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৫	আপেল	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৬	কলা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৭	পেয়ারা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৮	কেক	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৯	শিঞ্জারা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১০	সমোচা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১১	অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

হাফছা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

২২/৭/২০২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০২
২২/৭/২০২১

৩। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২১১১১-সেমিনার/কনফারেন্স

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	সেমিনার ব্যাগ	সংখ্যা	২০০	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৪০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	ব্যানার	সংখ্যা	৮													
৩	কলম	সংখ্যা	২০০													
৪	নোট বুক	সংখ্যা	২০০													
৫	রিফ্রেশমেন্ট	প্যাকেট	২০০													
৬	খাবার প্যাকেট	প্যাকেট	২০০													
৭	সম্মানী	টাকা														
৮	অন্যান্য ব্যয়	টাকা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৪। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়

ক্রঃনং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ফেষ্টুন	সংখ্যা	২০০	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	সিটিজেন চার্টার	সংখ্যা	১													
৩	লিফলেট	সংখ্যা	৫০০০													
৪	প্রোফাইল	সংখ্যা	৫০০০													
৫	বিভিন্ন পত্রিকার বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	১০													
৬	বিভিন্ন দিবসের ব্যানার তৈরী	সংখ্যা	৬													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৫। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২১১১২৬- অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ

ক্রঃনং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র/শর্ট ফিল্ম নির্মাণ	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৫/৯/২১	২৩/৯/২১	২৪/৯/২১	২৭/৯/২১	২৭/৯/২১	০৫/১০/২১	২০ দিন	প্রয়োজনমত

২৩/৯/২১

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১

২৩/৯/২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১

৬। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী

ক্রঃনং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	চাকুরী বিধিমালা, বিএসআর বুল, ড্যাট ও আয়করের বুকলেট ও অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজনমত	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৫/৯/২১	২৩/৯/২১	২৪/৯/২১	২৭/৯/২১	২৭/৯/২১	০৫/১০/২১	২০ দিন	প্রয়োজনমত
২	বাংলা ও ইংরেজী ডিকশনারী	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৭। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২১১১২৮- প্রকাশনা

ক্রঃনং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বার্ষিক প্রতিবেদন	সংখ্যা	৫০০	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৫০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৫/৯/২১	২৩/৯/২১	২৪/৯/২১	২৭/৯/২১	২৭/৯/২১	০৫/১০/২১	২০ দিন	প্রয়োজনমত
২	বীজ আইন, বীজ বিধি ও বীজ নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশনা															

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৮। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৩১৩০১ - প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	প্রশিক্ষণ ব্যাগ	সংখ্যা	২৫০	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৫০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	ব্যানার	সংখ্যা	১০													
৩	কলম	সংখ্যা	২৫০													
৪	নোট বুক	সংখ্যা	২৫০													
৫	রিফ্রেশমেন্ট	প্যাকেট	২৫০													
৬	খাবার প্যাকেট	সংখ্যা	২৫০													
৭	সম্মানী	টাকা	-													
৮	অন্যান্য ব্যয়	টাকা	-													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

হাফছা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

২২/৯/২১
আবদুর রহমান
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১
২২/৯/২১

৯। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫১১০৪ - প্রদর্শন খামার

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	স্ট্রিট লাইট	সংখ্যা	৪	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৪০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	ফগার মেশিন	সংখ্যা	২													
৩	পার্চিং	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৪	হ্যান্ড স্প্রেয়ার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৫	ত্রি-উইডার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৬	কাণ্ডে	সংখ্যা	২৫													
৭	কোদাল	সংখ্যা	১০													
৮	শাবল	সংখ্যা	৬													
৯	খোন্তা	সংখ্যা	৬													
১০	ফুলের/গাছের টব	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১১	পাওয়ার উইনোয়ার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১২	হস্ত চালিত লন মোয়ার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৩	ন্যাপ সেক স্প্রেয়ার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৪	ওপেন ড্রাম পাওয়ার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৫	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৬	সাইন বোর্ড বড়	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৭	নেইম প্লেট	সংখ্যা	১০০০													
১৮	মেগনিফাইং গ্লাস	সংখ্যা	১২													
১৯	স্কেল ১ মি: ও ১২"	সংখ্যা	২+৪													
২০	ত্রিপাল	সংখ্যা	২													

১০। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫১১০৫ - সার

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ইউরিয়া/গুটি	কেজি	৬০০০	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	ডিএপি	কেজি	৩০০০													
৩	এমওপি	কেজি	৩০০০													
৪	জীপসাম	কেজি	২০০০													
৫	দস্তা	কেজি	১০০													
৬	জৈব সার/গোবরসহ	কেজি/ঘ. ফুট	প্রয়োজনমত													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২১/৭/২১

হাফিজা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১
২১/৭/২১

১১। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫১১০৭ - কীটনাশক

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	সানফুরান-৫ জি	প্যাকেট	প্রয়োজনমত	আরএফ	পিই	জিওবি	৪০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
১	ডায়াজিনন-৬০ ইসি	লিটার	প্রয়োজনমত	কিউ/ সরাসরি	(Procuring entity)											
৩	মেলাথিয়ন ৫৭ ইসি	লিটার	প্রয়োজনমত	ক্রয়												

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

১২। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫১১০৯ - বীজ ও চারা

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ওষধি/সমলা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত	সরাসরি ক্রয়	পিই	জিওবি	৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	-	-	-	-	-	-	-	-
২	ফলদবৃক্ষ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত		(Procuring entity)											
৩	শৈক্সা বীজ	কেজি	প্রয়োজনমত													
৪	অন্যান্য	কেজি	প্রয়োজনমত													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

১৩। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৫১০১ - কম্পিউটার সামগ্রী

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
কম্পিউটার টোনারঃ				আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	২৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
১	Samsung- 2020	সংখ্যা	১২													
২	Samsung- 1665/2165	সংখ্যা	৪													
৩	HP Leserjetp-1102	সংখ্যা	৬													
৪	কী বোর্ড/মাউস	সংখ্যা	৬+৬=১২													
৫	পেন ড্রাইভ	সংখ্যা	১২													
৬	অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২২/৭/২১

হাকিম খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

২২/৭/২০২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১৫
২২/৭/২০২১

১৪। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৫১০২ - মুদ্রণ ও বাঁধাই

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ মুদ্রণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	এলটিএম	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	১৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	বীজ পরীক্ষার বিভিন্ন ফরম মুদ্রণ	সংখ্যা	৩০০০০	আরএফকিউ /সরাসরি ক্রয়												
৩	এসসিএর মনোগ্রামযুক্ত ফাইল কভার	সংখ্যা	৫০০													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

১৫। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৫১০৪ - স্ট্যাম্প ও সীল

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	অটো সীল	সংখ্যা	প্রয়োজনমত	সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	-	-	-	-	-	-	-	-
২	ফ্লাক্সো সীল	সংখ্যা	"													
৩	নাম ফলক	সংখ্যা	"													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

১৬। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৫১০৫ - অন্যান্য মনিহারী

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ট্রান্সপারেট ফাইল (এ-৪)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত	আরএফ কিউ /সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৫০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	কসটেপ (বড়)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৩	বাইন্ডিং স্কচ টেপ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৪	বলপেন (কালো ও লাল)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৫	কাঠ পেন্সিল	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৬	গাম (টিউব/স্টিক)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৭	পেন্সিল/রিমোট ব্যাটারী	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৮	ডাক ফাইল	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													

২২/৯/২১

হাফছা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এডভান্স
গাজীপুর-১৭০১
২২/৯/২১

৯	বক্স ফাইল	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১০	প্রোগ্রাম স্ট্যান্ড	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১১	পোস্ট ইট প্যাড	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১২	বাইন্ডার ক্লিপ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১৩	স্টেপলার মেশিন মাঝারি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১৪	স্টেপলার রিমোভার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১৫	অফসেট পেপার (এ-৪)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১৬	অফসেট পেপার (এ-৩)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১৭	ফাইল কভার বোর্ডসহ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১৮	খাম (বড়, ছোট ও মাঝারী)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
১৯	স্টেপলার পিন	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২০	জ্যেষ্ঠ ক্লীপ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২১	ডাষ্টার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২২	মার্কার পেন	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২৩	হাইলাইটার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২৪	ময়লার বুড়ি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২৫	ইরেজার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২৬	কাঁচি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২৭	পেপার কাটার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২৮	পেপার ওয়েট	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
২৯	স্ট্যাম্প প্যাড	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
৩০	বিভিন্ন রেজিস্টার খাতা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
৩১	পাঞ্চ মেশিন- ১ ছিদ্র	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
৩২	টিউব গাম	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																
৩৩	ক্যালকুলেটর ১২ ডিজিট	সংখ্যা	প্রয়োজনমত																

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

১৭। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৬১০২ - রাসায়নিক

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফি কেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	টেট্রাজোলিয়াম সলট	গ্রাম	প্রয়োজনমত	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	২৫/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১	২৭/১০/২১	২৭/১০/২১	২৯/১০/২১	০৫/১১/২১	২০ দিন	প্রয়োজনমত
২.	আগাছা নাশক	গ্রাম/লিটার	"													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৩/১১/২১

আবদুর রাজ্জাক
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

২৩/১১/২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
পাজীপুর-১৭০১

১৮। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৬১০৩ - ব্যবহার্য সামগ্রি

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফি কেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	এ্যারোসল স্প্রে	সংখ্যা	প্রয়োজনমত	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৫০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	এয়ার ফ্রেশনার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৩	টিস্যু পেপার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৪	হইল সাবান	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৫	লাক্স সাবান মাঝারি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৬	ভীম (সাবান/লিকুইড)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৭	হ্যান্ড ওয়াশ (লিকুইড)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৮	তোয়ালে (বড়)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৯	কলিং বেল	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১০	গামবুট	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১১	দেয়াল ঘড়ি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১২	তালা (মাঝারি/বড়)	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৩	ফোল্ডিং ছাতা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৪	জায়নামাজ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৫	পর্দা/ফোর মেট	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৬	টয়লেট বদনা	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৭	পানির গ্লাস	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৮	পানির বালতি	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
১৯	ফুল শেট	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২০	হাফ শেট	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২১	স্পঞ্জের সেভেল	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২২	পানির জগ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২৩	কাপ-পিরিচ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২৪	হ্যান্ড সেনিটাইজার	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২৫	মাল্টি প্লাগ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২৬	বৈদ্যুতিক সুইচ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২৭	কন্ট্রোল সুইচ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২৮	রেগুলেটর	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
২৯	বিছানার চাদর	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৩০	মশারী	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													
৩১	অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজনমত													

* দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২০/৯/২১

হাফছা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

২০/৯/২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
নাজীপুর-১৭০১

১৯। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৬১০৬ - পোষাক

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	গাড়ীচালক/ ড্রাক্টর/টিলার ড্রাইভার	সাক্ষরী সেট, জোতা, মুজা ও ছাতা	৫ সেট	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা প্রহরী	সাক্ষরী সেট, জোতা, মুজা ও ছাতা	১২ সেট													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২০। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০১- মোটরযান মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	জীপ গাড়ী	সংখ্যা		সরকারি যানবাহন	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৮৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৫/১০/২০২১	২৫/১০/২১	২৭/১০/২১	২৭/১০/২১	২৯/১০/২১	০৫/১১/২১	২০ দিন	প্রয়োজনমত
২	পিকআপ	সংখ্যা		মেরামত কারখানা/ আরএফকিউ/সরাসরি												
৩	সামান্যমাত্রা বীজ পরীক্ষাগার	সংখ্যা														
৪	ট্রাক্টর/ পাওয়ার টিলার	সংখ্যা														
৫	জেনারেটর	সংখ্যা														
৬	মোবাইল ভ্যান	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২১। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০২ - আসবাবপত্র মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	স্টীলের আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ সরাসরি মেরামত	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	কাঠের আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৯/৭/২১

হাফিজা খাতুন

অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১
২৯/৭/২১

২২। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০৩ - কম্পিউটার মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটি ফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ডেস্কটপ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ সরাসরি মেরামত	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	ল্যাপটপ															
৩	প্রিন্টার/মনিটর															
৪	স্কেনার/ইউপিএস															

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৩। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০৪ - অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা		আরএফকিউ/ ইজিপি/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা														
৩	সাইন্ড বক্স	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৪। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০৫ - অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	রেফ্রিজারেটর	সংখ্যা		আরএফকিউ/ সরাসরি মেরামত	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	এসি মেরামত	সংখ্যা														
৩	জেনারেটর	সংখ্যা														
৪	আইপিএস	সংখ্যা														
৫	সোলার প্যানেল	সংখ্যা														
৬	সিসি ক্যামেরা	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৪/৭/২১

২৪/৭/২০২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১
২৪/৭/২০২১

হাফিজ খাতুন

সিনিয়র উপপরিচালক (প্রশাসন ও সার্ভিস)

২৫। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	অফিসার্স কোয়ার্টার	সংখ্যা		আরএফকি	পিই	জিওবি	৪০০০০০/-	পিপিআর	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজন মত
২	স্টাফ/এমএলএসএস কোয়ার্টার	সংখ্যা		উ	(Procurin g entity)			এ								
				ইজিপি/				নির্ধারিত								
				সরাসরি				সময়								
৩	গ্যাস লাইন/পানির লাইন	সংখ্যা		ক্রয়												

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৬। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	প্রশাসনিক ভবন	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	পিই	জিওবি	৪০০০০০/-	পিপিআর	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজন মত
২	কেন্দ্রীয় ল্যাব	সংখ্যা	১	/ সরাসরি	(Procurin g entity)			এ								
৩	ডরমিটরী	সংখ্যা	১	ক্রয়				নির্ধারিত								
৪	ডাইনিং হল	সংখ্যা	১					সময়								

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৭। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউ নিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ডরমিটরী ও ডাইনিং হলের সামানের বাগানের ড্রেনেজ ফেনসিং করণ কাজ	-	-	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই	জিওবি	৪০০০০০/-	পিপিআর	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	ডেন সংস্কার ও মেরামত	-	-													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৪/৭/২১
বাবু বাবু
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও তর)

২১/৭/২০২১
আবদুল রাজ্জাক
পরিচালক
বিজ্ঞ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১

২৮। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১১৭- লাইন ও তার মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	জাত পরীক্ষাগার ও ডরমিটরী ও ডাইনিং হলের সম্মুখে বাগানের ডেনেজ ফেনসিং করণ কাজের বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন ও লাইটিং করণ			আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	২৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজন মত

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৯। পরিচালন বাজেট, কোড : ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন মেরামত	সংখ্যা		আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১৫০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	জেনারেটর রুম মেরামত	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৩০। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২১০১ - মোটরযান ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	জীপ	সংখ্যা	১	ই-জিপি/এলটিএম/OTM	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩২৭৭৮০০০	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৫/৯/২১	২৩/৯/২১	২৪/৯/২১	২৭/৯/২১	২৭/৯/২১	০৫/১০/২১	৩০ দিন	প্রয়োজনমত
২	পিক-আপ (ডবল কেবিন)	সংখ্যা	১৯													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৩৬/২১/১২)

হাফছা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

আবদুর রাজ্জাব
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১

২১/১০/২০২১

৩১। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২২০১- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	রাউটার	সংখ্যা		আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	২০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৫/৯/২১	২৩/৯/২১	২৪/৯/২১	২৭/৯/২১	২৭/৯/২১	০৫/১০/২১	২০ দিন	প্রয়োজনমত
২	অপটিকাল ফাইবার	সংখ্যা														
৩	ওয়াইফাই	সংখ্যা														
৪	অন্যান্য	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৩২। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা		আরএফকিউ / সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	ল্যাপটপ কম্পিউটার	সংখ্যা														
৩	কালার প্রিন্টার	সংখ্যা														
৪	প্রিন্টার	সংখ্যা														
৫	ইউপিএস	সংখ্যা														
৬	সাইডব বক্স	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৩৩। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২২০৩ - বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বৈদ্যুতিক পাখা	সংখ্যা	২০	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	সার্কিট ব্রেকার	সংখ্যা	৬													
৩	আইপিএস ক্রয়															
৪	মাল্টি প্লাগ															
৫	বৈদ্যুতিক সুইজ															
৬	টিউব/বাঙ্ক(এলইডি)															

২২/৯/২১

হাফছা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

২২/৯/২০২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এডজাস্টি
গাজীপুর-১৭০১

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

-১৪-

৩৪। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২৩০৬ - গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	জার্মিনেশন ট্রে (স্যান্ড মিডিয়া)	সংখ্যা	৫০	আরএফ কিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	২০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	জার্মিনেশন ট্রে (পেপার মিডিয়া)	সংখ্যা	৫০													
৩	জার্মিনেশন ট্রে পেপার	সংখ্যা	২													
৪	অন্যান্য (বাণ)	সংখ্যা	২০০০													

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৩৫। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা		আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	১০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা														
৩	স্ক্যানার	সংখ্যা														
৪	অন্যান্য	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৩৬। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২৩১৩ - সৌরবিদ্যুত প্যানেল

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	সৌর প্যানেল স্থাপন সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন	সংখ্যা	৬	আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৬/৮/২১	২৪/৮/২১	২৫/৮/২১	২৫/৮/২১	২৬/৮/২১	৩১/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২২/৭/২১

হাফিজ খান
জাতীয় উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১
২২/৭/২১

৩৭। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফি কেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	সেক্রেটারিয়েট টেবিল	সংখ্যা		আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৫০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	০৪/৮/২১	১০/৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১২/৮/২১	১৫ দিন	প্রয়োজনমত
২	সোফা সেট	সংখ্যা														
৩	খাট ৪x৬ (মেট্রেসসহ)	সংখ্যা														
৪	বিজিটিং চেয়ার	সংখ্যা														
৫	সেন্টার টেবিল	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

৩৮। পরিচালন বাজেট, কোড : ৪১১৩৩০১- কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	সম্ভাব্য পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফি কেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম	সংখ্যা		আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পিই (Procuring entity)	জিওবি	৩০০০০০/-	পিপিআর এ নির্ধারিত সময়	১৫/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১	২৭/১০/২১	২৭/১০/২১	২৯/১০/২১	০৫/১১/২১	২০ দিন	প্রয়োজনমত
২	উইন্ডোজ সেটআপ	সংখ্যা														
৩	অন্যান্য	সংখ্যা														

** দাপ্তরিক প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ প্রয়োজন, পণ্যের বাজারমূল্য ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্যের নাম ও সংখ্যা পরিবর্তনীয়।

২৭/৯/২১

হাবুছা খাতুন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (বনাদান ও অর্থ)

২২/৯/২০২১
আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
গাজীপুর-১৭০১
২২/৯/২০২১