



“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি এর মাধ্যমে)

কোড নং			প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		
২২৪২৬২২০০	প্রকল্পের নাম	: বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	রাজস্ব	১১৫৯.১০	রাজস্ব	৩৭০.০০
১৪৩০৩	সংস্থা	: বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর।	মূলধন	৬৭৬৩.৩৫	মূলধন	২১২০.০০
১৪৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: কৃষি মন্ত্রণালয়	সর্বমোট	৭৯২২.৪৫ লক্ষ টাকা	সর্বমোট	২৪৯০.০০

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								আরএফকিউ আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশ প্রদান	কাজ সমাপ্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩
	পণ্য (Goods)										
১	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা	১০৯৫ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	০৬/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	০৪/১১/২০২২
২	প্রকাশনা	সংখ্যা	২০০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	২৬/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২	১০/১০/২০২২	১০/১১/২০২২
৩	প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ব্যাগ) ক্রয়	সংখ্যা	১৯০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫২	২০/০৯/২০২২	০৬/১০/২০২২	০৬/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২
৪	মুদ্রন ও বাধাই	সংখ্যা	৫০০ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৪০	২২/০৯/২০২২	০৩/১০/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৬/১১/২০২২
৫	মনিহারি সংক্রান্ত মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	০৩/১১/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২
৬	ভ্যারাইটি টেস্টিং ল্যাবরেটরীর জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	১৩/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৫/১০/২০২২	১০/১১/২০২২
	সর্বমোট=						১৭.৯২				



 ০৫/০৭/২২
 ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর-১৭০১।



 মোঃ আমিনুল ইসলাম
 পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
 গাজীপুর-১৭০১

“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কোড নং			প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			
২২৪২৬২২০০	প্রকল্পের নাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	রাজস্ব	১১৫৯.১০	রাজস্ব	৩৭০.০০
১৪৩০৩	সংস্থা	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর।	মূলধন	৬৭৬৩.৩৫	মূলধন	২১২০.০০
১৪৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়	সর্বমোট	৭৯২২.৪৫ লক্ষ টাকা	সর্বমোট	২৪৯০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD/SCA- SSCAP/০৩/০৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি									
	পাম্প মোটর সেট (১৫ হর্স পাওয়ার)-০১ টি ও কন্ট্রোল ফার্মের কৃষি যন্ত্রপাতি - ১০ টি	সংখ্যা	১১ টি	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	২৮.০০	১৫/০৯/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৬/০৩/২০২৩
	মোট						২৮.০০			


 ০৫/০৭/২২
 ড. মোঃ সাদিবুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।



 ০৫/০৭/২২
 মোঃ আমিনুল ইসলাম
 পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
 গাজীপুর-১৭০১

“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কোড নং				প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		
২২৪২৬২২০০	প্রকল্পের নাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	রাজস্ব	১১৫৯.১০	রাজস্ব	৩৭০.০০
১৪৩০৩	সংস্থা	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর।	মূলধন	৬৭৬৩.৩৫	মূলধন	২১২০.০০
১৪৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়	সর্বমোট	৭৯২২.৪৫ লক্ষ টাকা	সর্বমোট	২৪৯০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ভকাজ)	কৃষি জ	কিনি ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WD/SCA- SSCAP/২১	সদর দপ্তর ও কন্ট্রোল ফার্মের এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন	রানিং মি	২২০০	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	৯.৫৬	প্রযোজ্য নহে	২৫/০৯/২০২২	২৭/১১/২০২২	২৭/০৩/২০২৩
	Total						৯.৫৬				



 ০৫/০৭/২২
 ড. মোঃ সাদিকুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।



 ০৫/০৭/২২
 মোঃ আমিনুল ইসলাম
 পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
 গাজীপুর-১৭০১

“বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

কোড নং			প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			
২২৪২৬২২০০	প্রকল্পের নাম	:	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	রাজস্ব	১১৫৯.১০	রাজস্ব	৩৭০.০০
১৪৩০৩	সংস্থা	:	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর।	মূলধন	৬৭৬৩.৩৫	মূলধন	২১২০.০০
১৪৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়	সর্বমোট	৭৯২২.৪৫ লক্ষ টাকা	সর্বমোট	২৪৯০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	ক উ ড	ক রি মা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								৯	১০	১১	১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD/SCA- SSCAP/03/2022	Selection of non-consulting firm for organizing Foreign Study Tour/Exposure visit.	ব্যাচ	০২ ব্যাচ (১৬ জন)	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	৬৪.০০	২০/০৯/২০২২	২৩/১১/২০২২	২৪/১১/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩
	Selection of non-consulting firm for organizing Foreign Training.	ব্যাচ	০১ ব্যাচ (১০ জন)	OTM (NCB)	HOPE	জিওবি	৭৫.০০				
	মোট=						১৩৯.০০				


 ০৫/০৭/২২
 ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর-১৭০১।


 ০৫/০৭/২২
 মোঃ আমিনুল ইসলাম
 পরিচালক
 বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
 গাজীপুর-১৭০১